

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АО «ВВПКП

«Оборонпромкомплекс»

Протокол № ___ от _____ 2019г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕХОДА НА ПЕРИОД 2019 - 2021 ГОДЫ
Акционерного общества «Волго-Вятское производственно-комплектующее предприятие «Оборонпромкомплекс»
НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

N п.п.	Наименование мероприятия	Краткое описание состава и содержания запланированного мероприятия	Наименование ответственного структурного подразделения и ФИО руководителя подразделения	Должность и ФИО ответственного должностного лица	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1. Организационные мероприятия, направленные на подготовку к переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения						
1.1.	Издание приказа руководителя Общества	<p>Подготовка и подписание приказа руководителя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о создании рабочей группы по разработке плана мероприятий на период 2019-2021гг. по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в составе: Самохвалов В.Ю. – главный инженер (председатель), Лагутина Е.В. – финансовый директор-главный бухгалтер, Кукушкин Д.Н. – начальник коммерческого отдела, Горюнова Т.Ю. – помощник генерального директора, Борин А.А. – системный администратор; - о назначении уполномоченным должностным лицом, ответственным за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Самохвалова Вячеслава Юрьевича – главного инженера Общества 		Генеральный директор Яуров А.В.	январь 2019г.	Приказ руководителя №1 от 18.01.2019г. о создании рабочей группы и назначении ответственного за реализацию мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
1.2.	Заседание рабочей группы	Об организации работы по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения	Рабочая группа: председатель – Самохвалов В.Ю. – ответственный за реализацию мероприятий, главный инженер;	Ответственный за реализацию мероприятий, главный инженер Самохвалов В.Ю.	январь 2019г.	Проект Плана мероприятий на период 2019-2021г.г. по переходу на преимущественное использование

			члены группы: Лагутина Е.В. – финансовый директор-главный бухгалтер; Кукушкин Д.Н. – начальник коммерческого отдела; Горюнова Т.Ю. – помощник генерального директора; Борин А.А. – системный администратор			пользование отечественного программного обеспечения
1.3.	Заседание совета директоров Общества	Утверждение Плана мероприятий на период 2019-2021 г.г. по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	Рабочая группа Самохвалов В.Ю.	Помощник генерального директора Горюнова Т.Ю.	январь 2019г.	Протокол совета директоров
1.4.	Корректировка БДР на 2019 год	Корректировка бюджета доходов и расходов (БДР) Общества на 2019 год	Рабочая группа Самохвалов В.Ю.	Финансовый директор – главный бухгалтер Лагутина Е.В.	июнь 2019г.	Проект скорректированного БДР на 2 полугодие 2019г.
1.5.	Корректировка Стратегии и ДПР на 2019-2023 г.г.	Корректировка Стратегии и Долгосрочной программы развития (ДПР) Общества на период 2019-2023 г.г.	Рабочая группа Самохвалов В.Ю.	Финансовый директор – главный бухгалтер Лагутина Е.В.	июнь 2019г.	Проект скорректированных Стратегии и ДПР на период 2019-2023 г.г.
1.6.	Заседание совета директоров Общества	Утверждение корректировок БДР на 2019 год, Стратегии и ДПР Общества на период 2019-2023 г.г.	Рабочая группа Самохвалов В.Ю.	Помощник генерального директора Горюнова Т.Ю.	июнь 2019г.	Протокол совета директоров
2. Технические мероприятия, направленные на подготовку к переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе офисного программного обеспечения						
2.1.	Анализ существующей информационно-технологической инфраструктуры	Обследование существующей информационно-технологической инфраструктуры, в том числе прикладного и офисного программного обеспечения автоматизированных рабочих мест, информационных систем и иных компонентов программной инфраструктуры, используемой Обществом. Формирование перечня используемых автоматизированных рабочих мест, информационных систем и иных компонентов программной инфраструктуры. Определение текущих показателей и характеристик использования программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, в том числе формирование перечня такого программного обеспечения.	Рабочая группа Самохвалов В.Ю.	Системный администратор Борин А.А.	февраль 2019г.	Перечень используемых автоматизированных рабочих мест, информационных систем и иных компонентов программной инфра-


		Проведение анализа срока действия прав на использование программного обеспечения, в том числе офисного программного обеспечения, и сроков полезного использования нематериальных активов в отношении используемого на момент планирования программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения.				структуры с обозначением программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения.
2.2.	Анализ требований законодательства РФ к функционированию программного обеспечения	Проведение анализа требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к функционированию различных классов (типов) программного обеспечения, в том числе функциональных требований и требований по обеспечению информационной безопасности.	Рабочая группа Самохвалов В.Ю.	Системный администратор Борин А.А.	февраль 2019г.	Использование результатов проведенного анализа в дальнейшей работе
2.3.	Анализ сведений из реестра российского программного обеспечения	Проведение анализа сведений о программном обеспечении, включенном в единый реестр российского программного обеспечения, определение перечня потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции соответствующего программного обеспечения, для дальнейшего перехода на преимущественное его использование в своей деятельности. Проведение оценки совместимости отечественного программного обеспечения с персональными электронно-вычислительными машинами, программно-аппаратными комплексами, в том числе серверным и иным технологическим оборудованием, иными средствами вычислительной техники и периферийными устройствами.	Рабочая группа Самохвалов В.Ю.	Системный администратор Борин А.А.	март 2019г.	Планирование перехода автоматизированных рабочих мест работников на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
2.4.	Формирование требований к ПЭВМ, планируемым к закупке, на совместимость	Формирование требований к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, программно-аппаратным комплексам, в том числе серверному и иному технологическому оборудованию, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным программным обеспечением.	Рабочая группа Самохвалов В.Ю.	Системный администратор Борин А.А.	май 2019г.	Использование сведений в работе по замене средств вычислительной техники в подразделениях

3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода государственной компании на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения

3.1.	Корректировка планов закупки	Анализ существующих планов закупки программного обеспечения, в том числе закупки прав на использование программного обеспечения и закупки технической поддержки (обновлений) программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения, на последующие периоды, и провести их корректировку с учетом задач по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, и формируемой системы целевых показателей и соответ-	Рабочая группа Самохвалов В.Ю. Коммерческий отдел Начальник коммерческого отдела Кукушкин Д.Н.	Начальник коммерческого отдела Кукушкин Д.Н. Системный администратор Борин А.А.	май 2019г.	Использование сведений в работе по закупке программного обеспечения на период до 2021 года
------	------------------------------	--	--	--	------------	--

		ствующих им значений индикаторов эффективности перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения.				
3.2.	Оценка временных и финансовых ресурсов	Оценка требуемых временных и финансовых ресурсов для реализации задач по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения. Источник финансирования – собственные средства. Объёмы финансирования (ориентировочно): 2019 год – 150 тыс.руб. 2020 год – 100 тыс.руб. 2021 год – 100 тыс.руб.	Рабочая группа Самохвалов В.Ю.	Финансовый директор – главный бухгалтер Лагутина Е.В.	июнь 2019г.	Предложения по объемам и источникам финансирования поэтапного перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на 2019-2021 гг.
3.3.	Обучение работников	Обучение работников Общества с целью формирования необходимых навыков и компетенций по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения.	Рабочая группа Самохвалов В.Ю.	Помощник генерального директора Горюнова Т.Ю. Системный администратор Борин А.А.	2019-2021 г.г	Приобретение персоналом необходимых навыков использования обновлённого программного обеспечения
4. Иные организационно-технические мероприятия						
4.1.	Представление в Минкомсвязи России отчетов об исполнении директивы № 10068п-П13 от 06.12.2018 и плана мероприятий на период 2018-2021гг. перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	Отчет в объеме и составе согласно приложению к директиве № 10068п-П13 от 06.12.2018	Все структурные подразделения Общества	Главный инженер Самохвалов В.Ю. Помощник генерального директора Горюнова Т.Ю.	В установленный срок	Отчетные материалы согласно приложению к директиве № 10068п-П13 от 06.12.2018 г.
4.2.	Контроль за исполнением Плана мероприятий	Рассмотрение не реже одного раза в квартал результатов реализации утвержденного плана мероприятий в рамках деятельности рабочей группы до полной реализации плана мероприятий	Рабочая группа Самохвалов В.Ю.	Главный инженер Самохвалов В.Ю.	2019-2021 г.г	Выполнение установленных сроков мероприятий

Генеральный директор АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс»



А.В.Яуров